

Project Status Report: CEEEn-2018CPST-0DR-01

Report Date: November 26, 2018

Team Members: Anelle Concepción, Emily Andrus, Shanisa Butt

Project Title: Groundwater Mapping/Mapeo de Agua Subterránea

1) Summary of technical/non-technical challenges encountered

- The team is waiting to receive well data from INAPA.
- The team needs to meet with one of the Tethys software developers to understand how to organize the well data from INAPA.
- El equipo está esperando recibir los datos del pozo de INAPA.
- El equipo debe reunirse con uno de los desarrolladores de software de Tethys para comprender cómo organizar los datos de pozo de INAPA.

2) Team approaches & resolutions to overcome challenges

- INAPA and the Tethys software developer have both been emailed to request information and a meeting time.
- INAPA y el desarrollador del software de Tethys fueron contactados por correo electrónico para solicitar información y una hora de reunión.

3) Status of challenge resolutions & potential project impact

- The team is waiting for responses from both INAPA and the Tethys software developer.
- El equipo está esperando las respuestas tanto de INAPA como del desarrollador de software de Tethys.

4) Project status & summary

- The Scope of Work has been translated into Spanish and emailed to the sponsors.
- INAPA was emailed to request additional well data for the Dominican Republic.
- The team emailed one of the developers of the Tethys software to set up a meeting to discuss the addition of well data to Tethys for the Dominican Republic.
- La Declaración del Trabajo Final se ha traducido al español y se ha enviado por correo electrónico a los patrocinadores.
- Se le envió un correo electrónico a INAPA para solicitar datos de pozo adicionales para la República Dominicana.
- El equipo envió un correo electrónico a uno de los desarrolladores del software Tethys para organizar una reunión para discutir la adición de datos de pozos a Tethys para la República Dominicana.